

ПРОТОКОЛ

от 25.02.2021

заседания рабочей группы по организации и внедрению направления «Молодежный медиа центр Приморского района» в ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского района (далее - ДДЮ).

Совещание началось в 11.00 (ул. Омская, 9)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 человек

Куратор проекта – Кравченко А.В., директор ДДЮ.

Руководитель проекта – Найденова Л.А., заместитель директора по учебной работе ДДЮ.

Заместитель руководителя проекта – Долгова А.Г., заведующий отделом.

Участники рабочей группы:

Сакаева А.Н. – педагог-организатор

Пурчел О.А. - заведующий отделом

Полетаева Н.А. – заведующий отделом

Юрец Е.Е. – педагог дополнительного образования

Коробов С.В. – педагог-организатор

Милевская С.И. – методист

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О внедрении направления направления «Молодежный медиа центр Приморского района» в проектную работу ГБУ ДО ДДЮ и стратегии действий на первом этапе проекта.**

СЛУШАЛИ:

1. Кравченко А.В. –директора ГБУ ДО ДДЮ, куратор проекта.

Директор Кравченко А.В. проинформировала участников рабочей группы о необходимости начала работы над первым этапом проекта по направлению «Молодежный медиа центр Приморского района».

2. Долгову А.Г. -заместителя руководителя проекта.

Долгова А.Г. проинформировала участников рабочей группы об этапах реализации проекта. Также Долгова А.Г. познакомила участников рабочей группы с концепцией проекта.

РЕШИЛИ:

Начать работу над первым этапом проекта направления направления «Молодежный медиа центр Приморского района».

- 2. О необходимости проведения мастер классов на базах школ № 53, 58, 43, 66 и 44.**

СЛУШАЛИ:

1. Найденову Л.А. – руководителя проекта. Найденова Л.А., заместитель директора по учебной работе ДДЮ и руководитель проекта, проинформировала участников рабочей группы о необходимости проведения мастер классов на базах школ № 53, 58, 43, 66 и 44.

2. Полетаеву Н.А. – заведующую отделом, Юрец Е.Е. – педагога дополнительного образования, Коробова С.В. – педагога-организатора о деталях проведения мастер классов.

РЕШИЛИ:

Подготовить описание мастер классов.

Срок к 15 марта 2021г.

Ответственные: Долгова А.Г., Полетаева Н.А., Юрец Е.Е., Коробов С.В.

3. О порядке организации набора детей для реализации проекта.

СЛУШАЛИ:

Кравченко А.В. –директора ГБУ ДО ДДЮ.

1. Директор Кравченко А.В. проинформировала участников рабочей группы о порядке организации набора детей для реализации проекта.

2. Далее директор Кравченко А.В. проинформировала участников рабочей группы о необходимости отредактировать и подготовить рекламные флаеры для раздачи по школам.

3. Следующим пунктом директор Кравченко А.В. проинформировала участников рабочей группы о необходимости определить близлежащие школы, как приоритетные зоны для проведения мастер классов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о порядке организации набора детей для реализации проекта.

2. Отредактировать и подготовить рекламные флаеры для раздачи по школам.

Ответственные:

Долгова А.Г. за подготовку материала.

Пурчел О.А.; Карпова А.П. за раздачу материала по школам.

3. Определить близлежащие школы, как приоритетные зоны для проведения мастер классов.

Ответственные:

Сакаева А.В., Пурчел О.А.

4. О порядке документального сопровождения проекта и создании документа «Дорожная карта» проекта

СЛУШАЛИ:

Найденову Л.А. – руководитель проекта.

Найденова Л.А., руководитель проекта, заместитель директора по учебной работе ДДЮ, проинформировала участников рабочей группы о необходимости начала документального сопровождения проекта и создании документа «Дорожная карта» проекта.

РЕШИЛИ:

Начать документальное сопровождение проекта и создание документа «Дорожная карта» проекта.

Ответственные:

Милевская С.И. – методист.

5. О создании и организации работы постоянно действующего пресс-центра.

СЛУШАЛИ:

Кравченко А.В. –директора ГБУ ДО ДДЮ. Директор Кравченко А.В. проинформировала участников рабочей группы о необходимости создания и организации работы постоянно действующего пресс-центра.

РЕШИЛИ:

1. Начать работу по подготовке создания и организации работы постоянно действующего пресс-центра.

Ответственные: Долгова А.Г.,

2. Провести очередное заседание рабочей группы по организации и внедрению направления «Молодежный медиа центр Приморского района» в ДДЮ.

Срок: 15.03.2021 12:00

Совещание закончилось в 12.30.